

No.	Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
sistema de Gestión Ambiental y de Calidad													
1	Presentación del Plan de Calidad												
2	Revisión de la dirección		5					18 y 19					
3	Mejora a procesos												
4	Presentación de mejora			5									
5	Solicitudes para Mejora de Procesos			6									
6	Reuniones de ACD			06--21									
7	Implantación de documentación electrónica Master WEB												
8	Capacitación Alta Dirección MasterWEB												
9	Capacitación a Dueños Proc y usuarios MasterWEB												
10	Liberación de documentos de Mejora de Procesos												
11	Implantación de mejora												
12	Revisión de Acciones Correctivas	9,10,11						22-23					
14	Revisión del control de registros												
15	Auditoría interna			12 y 13		20 y 21				10 y 11	08 y 09		
16	Auditoría Externa				22--23								
17	Monitoreo de procesos				10--14								
18	Taller de filosofía y sensibilización	28											
19	Mantenimiento de procesos												
20	Capacitación de auditores líderes Silvia, Pau												
Capacitación													
Planeación Estratégica y seguimiento de indicadores eval prog													
21	Reunión de Revisión de la Planeación estratégica incluyendo proyectos, metas e indicadores de efectividad	29, 30											
22	Reunión de Revisión de indicadores del ciclo escolar												
23	Autorización de DETS												
24	Monitoreos de DET por Directores de área y/o Dirección General												
25	Seguimiento de plan de trabajo												
Dirección General programará los días de autorización y revisión en coordinación con los directores de área													



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large circular signature on the left and several other distinct signatures across the bottom.

Acreditaciones												
		CISS										
26	Revisión de la retroalimentación del CIEES											
27	Elaboración del Plan de Trabajo de CIEES											
28	Seguimiento al Plan de Trabajo de Arquitectura											
29	Visita de Verificación y seguimiento											

CACEI												
30	Revisión de retroalimentación y elaboración de plan de trabajo											
31	Incluir en DET plan de Trabajo											
32	Visita de Seguimiento											

CONAIC												
33	Recepción de retroalimentación de CONAIC											
34	Limite de Entrega de información para visita de evaluación											
35	Visita de Evaluación											

ANUIES												
36	Solicitud de Información											
37	Entrega de Información por las áreas											
38	Integración ANUIES											

Actividades Institucionales												
39	Inauguración de Edificio F											
40	Placa de Arq											

16

Si